

Afleveringsprotokol

20 09 2019

Renovering af 3 broer i Sorø Kommune

Reg. nr. 8478 Mørupvej
Reg. nr. 2250 Krøjerupvej
Reg. nr. 8313 Magelsøvej

Efter at entreprenøren for ovennævnte entreprise ved byggemøde havde færdigmeldt entreprisen til aflevering, afholdtes 20. september 2019 afleveringsforretning i henhold til ABT18.

Mødte var:

	Navn	Firma
For entreprenøren:	Ali Hassan	Christiansen & Essenbæk
For bygherren:	Rene Nielsen	Sorø Kommune
	Arne Henriksen	Konsulent

Kontrakt af 19-06-2019

Entreprisenum 710000,00 kr.

Garantistillelse 106500,00 kr.

(Nr. 6426029/1 Tryk garanti)

Man enedes om følgende:

- 1) At arbejderne findes at være så vidt fremskredne, at aflevering kan finde sted.
- 2) At der endnu står tilbage at udføre de på vedlagte mangelliste nævnte arbejder, for hvilke mangler der tilbageholdes kr. _____ ekskl. moms.
Manglerne skal være afhjulpet for de nævnte arbejder inden d. _____

I modsat fald kan bygherren lade de pågældende arbejder udføre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisensummen.

Frigivelse af tilbagehold sker efter samlet godkendelse af mangler under de enkelte punkter.

- 3) At arbejdet i øvrigt er tilfredsstillende udført efter entrepris kontraktens bestemmelser.
- 4) At arbejdet er udført inden for den fastsatte tidsfrist.
- 5) At bygherren fra dags dato overtager bestyrelsen samt den almindelige vedligeholdelse af anlægget, dog med undtagelse af de på vedlagte mangelliste anførte arbejder.

- 6) At kr. 35.500,00 af den af entreprenøren stillede sikkerhed på kr. 106.500,00 straks frigives, mens restbeløbet på kr. 71.000,00 nedskrives således:

Dato	Der nedskrives med	Der reterer
20.09.2020	kr. , 56.800,00	kr. 14.200,00
20.09.2024	kr. 14.200,00	kr. 0,00

Sikkerhedsstillelsen nedskrives dog først efter endelig godkendelse af arbejdet ved 1 og 5 års eftersynene.

Bygherren giver meddelelse til garanten om nedskrivning af sikkerhedsstillelsen, når eftersynene er udført og eventuelle mangler er udbedret og godkendt.

- 7) At der holdes eftersyn af arbejdet som følger:
senest 20.09.2020: 1 års eftersyn
senest 06.09.2024: 5 års eftersyn
- 8) At samtlige af entreprenørens krav på bygherren i anledning af entreprisen inklusive ekstraarbejder og eksklusive udskudte arbejder, skal være bygherren i hænde senest ____
- 9) At bygherrens regres over for entreprenøren bevares – uanset overtagelsen – med hensyn til forpligtelser overfor offentlige eller private, som entreprenøren eventuelt måtte have pådraget sig som følge af entreprisen.

Sorø

den

20.09 2019

For entreprenøren

For bygherren

Ali Hassan

Rene Nielsen

Ole Damsbo Andersen

Arne Henriksen