
Afleveringsprotokol 

                20 09 2019 
Renovering af 3 broer i Sorø Kommune 
 
 
Reg. nr. 8478   Mørupvej 
Reg. nr. 2250  Krøjerupvej 
Reg. nr. 8313   Magelsøvej  
 
 
Efter at entreprenøren for ovennævnte entreprise ved byggemøde havde færdigmeldt entreprisen til 
aflevering, afholdtes 20. september 2019 afleveringsforretning i henhold til ABT18. 
 
Mødte var: 
 
 Navn Firma 

For entreprenøren: 
 
 
 

Ali Hassan Christiansen & Essenbæk 
 
 

For bygherren: 
 
 
 

 

Kontrakt af 19-06-2019 

Entreprisesum 710000,00 kr. 

 

Garantistillelse 106500,00 kr. 

(Nr. 6426029/1 Tryg garanti) 

Rene Nielsen 
 
Arne Henriksen 
 

Sorø Kommune 
 
Konsulent               
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Man enedes om følgende: 
 
1) At arbejderne findes at være så vidt fremskredne, at aflevering kan finde sted.  

 
2) At der endnu står tilbage at udføre de på vedlagte mangelliste nævnte arbejder, for hvilke 

mangler der tilbageholdes kr. __________ ekskl. moms.  
Manglerne skal være afhjulpet for de nævnte arbejder inden d._____________ 
 
I modsat fald kan bygherren lade de pågældende arbejder udføre for entreprenørens regning 
eller kræve afslag i entreprisesummen.  
 
Frigivelse af tilbagehold sker efter samlet godkendelse af mangler under de enkelte punkter. 
 

3) At arbejdet i øvrigt er tilfredsstillende udført efter entreprisekontraktens bestemmelser. 
 

4) At arbejdet er udført inden for den fastsatte tidsfrist. 
 

5) At bygherren fra dags dato overtager bestyrelsen samt den almindelige vedligeholdelse af 
anlægget, dog med undtagelse af de på vedlagte mangelliste anførte arbejder. 

   
   

 
6) At kr. 35.500,00 af den af entreprenøren stillede sikkerhed på kr.106.500,00 straks frigives, 

mens restbeløbet på kr. 71.000,00 nedskrives således: 
Dato Der nedskrives med Der resterer 
20.09.2020 kr. , 56.800,00 kr. 14.200,00 
20.09.2024 kr.   14.200,00 kr.          0,00 
Sikkerhedsstillelsen nedskrives dog først efter endelig godkendelse af arbejdet ved 1 og 5 
års eftersynene. 
Bygherren giver meddelelse til garanten om nedskrivning af sikkerhedsstillelsen, når 
eftersynene er udført og eventuelle mangler er udbedret og godkendt. 
 

7) At der holdes eftersyn af arbejdet som følger: 
senest 20.09.2020: 1 års eftersyn  
senest 06.09.2024: 5 års eftersyn    
 

8) At samtlige af entreprenørens krav på bygherren i anledning af entreprisen inklusive 
ekstraarbejder og eksklusive udskudte arbejder, skal være bygherren i hænde senest ___ 
 

9) At bygherrens regres over for entreprenøren bevares – uanset overtagelsen – med hensyn til 
forpligtelser overfor offentlige eller private, som entreprenøren eventuelt måtte have pådraget 
sig som følge af entreprisen. 
 
 
 
 
 

 



Sorø den 20.09 2019 

   

For entreprenøren  For bygherren 

   

Ali Hassan  Rene Nielsen 

   

Ole Damsbo Andersen  Arne Henriksen 

   

   

   

   

 
 
 
 
 


