

# Fredericia Cirkelbro

- Tidsplan
  - Første idé til cirkelbro 2011
  - Vision Østerstrand 2015
  - Udbudt i 2016
  - Stod færdig i Sommeren 2017
- Broen skulle holde i 50 år
- Bygget af Per Aarsleff
- Rådgiver: Rambøll
- 3.000.000 kr.
- Kystdirektoratet stiller krav om at broen skal fungere som kystsikring



**Fredericia  
Kommune**

# De gamle broer




Fredericia  
Kommune



**Fredericia  
Kommune**



**Fredericia  
Kommune**



**Fredericia  
Kommune**



Fredericia  
Kommune



**Fredericia  
Kommune**

# Rådgiver glemte at tage højde for bølgeslag op igennem dækket









**Fredericia  
Kommune**



**Fredericia  
Kommune**



**Fredericia  
Kommune**

# Syn og skøn


- Konkluderer at rådgiver har lavet fejl i projekteringen
- Skønsmanden finder desuden mange alvorlige fejl i udførslen
- Skønsmanden finder at rådgiver har 80% ansvar og entreprenør 20%
- Der skal sættes 48 yderligere pæle



**Fredericia  
Kommune**



**Fredericia  
Kommune**



Fredericia  
Kommune

# Vinteren 20/21 fortsat problem ved spuns

- Rambøll tegner konsoller designet til at slå bølgerne tilbage



© Rambøll



**Fredericia  
Kommune**







Fredericia  
Kommune



Fredericia  
Kommune

Frivillig fælles besigtigelse.

500 meter til fods

Tak for i dag



**Fredericia  
Kommune**