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  SIDE 1 AF 5 

Udfyldt af: MKCH Entreprenør: 
Christiansen & Essenbæk A/S 

UE: DK Roof A/S 

Dato: 03.10.2022 
Deltagere 
entreprenør: 

Ole Damsbo Andersen (30.09.2022)  

UE: Johnni Nyrup Jensen (02.10.2022) 

Tilsynssted: 

 

Bro nr. 9358 - Vordingborgvej 

 

Deltagere  

Broconsult 
a/s: 

Matias K. Sørensen 

 

Tilsynsdato og  

tidspunkt: 

30.09.2022 kl. 09:00 

02.10.2022 kl.07:30 

Antal bilag 
vedlagt: 

1 - Fotos 

Reference til 
tilsynsplan: 

 Kopi til: Alle 

 
Observationer/registreringer/målinger/aftale: 

 

Epoxygrunder (30.09.2022): 

Epoxygrunderen er påført i 2 lag på overside af brodækket, broender og op ad indvendig side af 

kantbjælken i vestlig side, som underlag for bitumenpladerne. Epoxygrunderen fremstår med 

jævn og ensartet overflade. Lunke i brodækket i nordøst tæt mod trafikværn er oprettet i 

skrabespartlingen. 

 

Vandret støbeskel mellem endevederlag og brodæk er tætnet med tyndisolering (se foto 13), da 

bitumenpladerne ikke kan svejses rundt om det skarpe hjørne, hvor brodækket er udkraget over 

endevederlaget. Bitumenpladerne svejses på broenderne og lægges herefter løst ned af 

endevederlaget hvorefter der udlægges en beskyttende geotekstil og opfyldning udføres. 

 

Kabelkassen i vestlig side er afdækket med 12 mm rustfri stålplade og fastgjort til brodækket i 

begge sider med undersænkede betonskruer M8 x 65 mm pr. 150 mm i kvalitet A4-70 (se foto 

11-12). Den rustfrie plade fugtisoleres med type V membran som føres ca. 15 cm ud på 

bitumenpladerne. Kabelkassen er lukket i ender med beton, og rundt om kablerne udføres der 

ligeledes type V membran lokalt (se foto 14). 

 

Aftræksforsøg og udlægning af fugtisolering (02.10.2022): 

Underentreprenøren havde ved tilsynets ankomst klargjort 2 stk. prøvefelter af bitumenpladerne 

på ca. 60 cm x 60 cm til afrivningsforsøg, for at kontrollere vedhæftning til brodækket.   

 

Der blev foretaget afrivningsforsøg på 2 strimler pr. prøvefelt, af bredder på ca. 4-5 cm. 

Prøvefelterne var nyudlagte, og der blev derfor ikke foretaget opvarmet inden afrivningen. 

Broconsult var til stede og overvågede afrivningsforsøgene. 

 

Samtlige afrivningsforsøg viste 100 % brud i overtræksmassen (bitumen) ved kraftigt og  

jævnt træk (se foto 2-4 + 5-6). Afrivningsforsøg viser tilstrækkelig vedhæftning af membran og 

grunder. Fugtisoleringsarbejdet kan derfor påbegyndes, forudsat at afrivningsforsøgene er 

repræsentative for membran og grunder på alle fugtisolerede flader. Træffer entreprenøren fejl, 

mangler eller uoverensstemmelser med grunder og membran, skal tilsynet kontaktes inden 

arbejdet færdiggøres. 

  

Entreprenøren bedes vedlægge deres læggeplan i KS-materialet. 
 

Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger. 
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  SIDE 2 AF 5 

BILAG 1 – FOTOS 

Bro nr. 9358 - Vordingborgvej, UF af gangsti 

  

1. Oversigtsfoto, placering af prøvefelter, set fra 
syd mod nord. 

2. Sydlig prøvefelt (nr. 1), 2 stk. afrivningsforsøg. 
 

  

3. Der ses 100 % brud i overtræksmassen og 
intet brud i grunder eller beton. 

4. Der ses 100 % brud i overtræksmassen og intet 
brud i grunder eller beton. 

 

  

5. Nordlig prøvefelt (nr. 2), 2. stk. afrivningsforsøg. 6. Der ses 100 % brud i overtræksmassen og intet 
brud i grunder eller beton. 



TILSYNSRAPPORT NR. 2 
SAG NR.: 259.22 SAG: BRO NR. 9358 - VORDINGBORGVEJ 

 

 
 

 

 

  SIDE 3 AF 5 

  

7. Der anvendes membraner fra Icopal. 

  
 

8. Opvarmning af brodæk for affugtning inden 
påsvejsning af bitumenplader. 

 

  

9. Svejsning af bitumenplader efter opvarmning og 
affugtning. 

  
 
 

10. Bitumenpladerne holdes ca. 15 cm fra den 
rustfrie plade over kabelkassen. Herefter 
udlægges der type V membran på stålpladen 
med ca. 15 cm overlæg ud på 
bitumenpladerne af anden underentreprenør. 

  
 

  

11. Rustfri stålplade er fastgjort til brodækket med 
betonskruer M8 pr. 150 mm  

  

12. Kontrol af tykkelse på stålplade. 
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  SIDE 4 AF 5 

  

13. Tyndisolering af støbeskel mellem brodæk og 
vederlag. 

  
 
 

14. Kabelkasse er lukket i enderne med beton, 
efter svejsning af bitumenplader udlægges 
der efterfølgende type V membran lokalt. 
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  SIDE 5 AF 5 

Afrivningsforsøg 
 

Bro nr.: 9358  

 

Lokalisering: Vordingborgvej, Herfølge 

 

Dato: 02.09.2022 

 

Udført af: MKCH 

 

Afrivningsfelt nr.: 1 

 

 

 

Generelle bemærkninger: 

Temperatur: 10o C  

Vejr: Skyet 

 

Prøvefelt 1 2 3 

Strimmel I II III I II III I II III 

Overflade temperatur, ˚C 10 10  10 10     

B
ru

d
s
te

d
 

I indlæg, %          

Indlæg/overtræksmasse, %          

I overtræksmasse, % 100 100  100 100     

Overtræksmasse/grunder, %          

I grunder, %          

Grunder/beton, %          

I beton, %          

Afrivningskraft: 

 I: Stor 

 II: Middel 

 III: Løst liggende 

l l  l l     

Membranens beskaffenhed: 

 I: God 

 II: Middel 

 III: Ældet, sprød 

l l  l l     

Beskrivelse (f.eks. indlæggets beskaffenhed mm.)          

Prøver til Vejteknisk Institut          

Foto nr.          

 

Marker udtagningssted/afrivningsfelt på planskitse 

 

 

 

 

 

 

 

 


